

附录 3：项目验收报告编写说明

项目验收报告应概要说明维修改造项目实施过程，参考提纲如下：

摘要

从全面总结项目的建设角度，阐述项目的必要性、紧迫性、科学目标、建设内容、投资及建设周期，项目调整情况（已获批）等，限 1000 字。

目录

定义至三级标题。

术语

报告中所涉及名词术语的解释。主要指专业术语的介绍，尤其是英文和英文缩写术语的介绍。

一、项目概况

（一）建设目标及意义

（二）主要建设内容及技术指标

对比维修改造前后技术指标，并说明维修改造后指标提升情况，及对装置使用（用户需求）的影响。

二、项目建设过程

项目重要设施开工、完工日期，说明工期提前或延迟原因和生产能力与原计划有出入的原因，以及建设中为保证原计划实施所采取的对策。

主要技术问题及重大问题处理情况，重大设计变更及其对整个项目的影响等。

三、项目建设管理情况

（一）项目建设管理机构设置及工作情况

（二）主要设备招投标情况

（三）合同管理

项目所采用的合同类型、合同执行结果。

四、试运行及运行准备情况

试运行时间一般为 3—6 个月。说明试运行期间的试运行状况、用户使用情况、故障发生情况。业务运行人员和技术保障能力是否满足业务运行要求等情况。应附试运行主要测试指标及结论。

五、项目建设过程出现的问题及解决措施

【封皮格式】

密级	
----	--

学科	
项目编号	

中国科学院重大科技基础设施 维修改造项目验收工作总结报告

项目名称：

项目负责人：

依托单位：（盖章）

起止年月：

中国科学院条件保障与财务局 制

年 月 日